

Acta de Seguimiento
Periodo: 03 de agosto de 2026 – 09 de agosto de 2026

Asistentes

- Andersson Joneyder Tapias Fonseca
- Ronald Eduardo Arenales Peña

Seguimiento de Tareas

Durante las reuniones realizadas por el equipo de trabajo durante esta semana, se continuó con el desarrollo de las actividades correspondientes al proyecto. Principalmente, se trabajó en la organización de los requerimientos y en la creación del backlog del proyecto, buscando tener una mejor organización de las funcionalidades que se van a desarrollar.

También se realizó la configuración del espacio de trabajo en Jira, donde se organizaron los requerimientos en diferentes épicas e historias de usuario. Para cada historia de usuario se definieron los respectivos criterios de aceptación, con el fin de tener claro qué debe cumplir cada funcionalidad para considerarse terminada, al igual se trabajó en la creación del EDT y el plan integrado del proyecto.

Se revisaron algunos de los requerimientos para corregir inconsistencias y lograr que la información registrada en Jira corresponda con la documentación del proyecto. También se establecieron los estados Por hacer, En curso, Pruebas y Listo, los cuales permitirán llevar un seguimiento de las actividades a medida que avance el proyecto.

Para el siguiente periodo, el equipo empezara con el desarrollo de las actividades del backlog. Además, se empezará a trabajar en la arquitectura del sistema y en el diseño de la base de datos.

Entregables, acuerdos y compromisos

Acuerdo / Compromiso	Responsable(s)	Fecha límite
Elaborar plan integrado del proyecto	Andersson Joneyder Tapias Fonseca Ronald Eduardo Arenales Peña	Domingo 9 de agosto
Elaborar EDT	Andersson Joneyder Tapias Fonseca Ronald Eduardo Arenales Peña	Domingo 9 de agosto
Elaborar Product Backlog	Andersson Joneyder Tapias Fonseca Ronald Eduardo Arenales Peña	Domingo 9 de agosto

Mantener comunicación constante y participación en las actividades del proyecto.	Todo el equipo	Domingo 9 de agosto
--	----------------	---------------------

Coevaluación del desempeño

ID	Nombre	Desempeño	Estado	Observaciones
000524580	Ronald Eduardo Arenales Peña	100%	Terminado	Participó activamente en la elaboración del EDT y Plan integrado del proyecto al igual que colaboro en la creación de épicas, historias de usuario, además del seguimiento de las actividades realizadas durante la semana.
000514511	Andersson Joneyder Tapias Fonseca	100%	Terminado	Participó activamente en la revisión y organización de los requerimientos, aportando en la creación del backlog, las historias de usuario y los criterios de aceptación.



Andersson Joneyder Tapias Fonseca



Ronald Eduardo Arenales Peña