

Acta de Seguimiento
Periodo: 24 de julio de 2026 – 31 de julio de 2026

Asistentes

- Andersson Joneyder Tapias Fonseca
- Ronald Eduardo Arenales Peña

Seguimiento de Tareas

Con base en las reuniones realizadas por el equipo de trabajo durante el presente periodo, se ha avanzado en la consolidación de la fase de planeación del proyecto. En esta etapa se fortaleció el **Project Charter**, definiendo con mayor precisión el planteamiento del problema, la justificación, los beneficios esperados, la misión, la visión, los objetivos y el alcance del proyecto, con el propósito de establecer una base sólida para las siguientes fases de desarrollo.

Adicionalmente, se realizó la revisión y actualización del **registro de interesados (Stakeholders)**, identificando los actores involucrados, sus expectativas, nivel de influencia y las estrategias de comunicación que se implementarán durante el desarrollo del proyecto. De igual forma, se elaboró el cronograma general de actividades y una estimación inicial del presupuesto requerido, permitiendo organizar las actividades y los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.

Para el siguiente periodo de trabajo, el equipo centrará sus esfuerzos en la finalización del documento de requerimientos, el diseño de la arquitectura de software y del modelo de base de datos, con el fin de iniciar posteriormente la etapa de desarrollo de la plataforma web y la aplicación móvil. Estas actividades permitirán establecer los componentes técnicos necesarios para la integración con los dispositivos GPS y OBD-II y garantizar el avance continuo del proyecto.

Entregables, Acuerdos y compromisos

Acuerdo / Compromiso	Responsable(s)	Fecha límite
Elaborar registro de interesados	Andersson Joneyder Tapias Fonseca Ronald Eduardo Arenales Peña	Domingo 2 de agosto
Elaborar los requerimientos	Ronald Eduardo Arenales Peña Andersson Joneyder Tapias Fonseca	Domingo 2 de agosto
Elaborar Project charter	Andersson Joneyder Tapias Fonseca Ronald Eduardo Arenales Peña	Domingo 2 de agosto

Mantener comunicación constante y participación en las actividades del proyecto.	Todo el equipo	Domingo 2 de agosto
--	----------------	---------------------

Coevaluación del desempeño

ID	Nombre	Desempeño	Estado	Observaciones
000524580	Ronald Eduardo Arenales Peña	100%	Terminado	Participó activamente en la elaboración y revisión de la documentación del proyecto, aportando en la definición de requerimientos, objetivos, alcance y elaboración del Project Charter junto a la revisión de literatura, al igual que demás documentos requeridos para la fase de planeación.
000514511	Andersson Joneyder Tapias Fonseca	100%	Terminado	Participó activamente en la estructuración y consolidación de la documentación del proyecto, apoyando la elaboración del Project Charter, la revisión de la literatura, el registro de interesados y el seguimiento de las actividades desarrolladas.



Andersson Joneyder Tapias Fonseca



Ronald Eduardo Arenales Peña